    

















Приложение 1

к приказу 

№ 76 от 22 июня 2010 года 
План мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО) в Оханском муниципальном районе 

(в инновационной площадке по апробации на базе МОУ «Дубровская СОШ» и  во всех ОУ района)
	Направление мероприятий
	Институциональный уровень
	Сроки  исполнения 
	Ответственный

	Создание нормативного обеспечения введения     ФГОС НОО 
	Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы НОО 
	До 25. 08.2010

До 01. 04.2011
	Нечаева А. Г.
Югова О.А.

Сопегина Т.П.

Чазова Г.П.

Казакова Т.П.

	
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ 
	До 25.08.2010
	Нечаева А.Г.

	
	Приведение в соответствии с   требованиями   ФГОС   и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных     инструкций работников ОУ, договоров и др.
	До 25. 08.2010

До 01. 04.2011
	Нечаева А. Г.

Югова О.А.

Чазова Г.П.



	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО
	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование.

Материально-техническое обеспечение и др).
	До 25. 08.2010

До 01. 04.2011

	Югова О.А.

Чазова Г.П.

Сопегина Т.П.

Ежова В.А.



	
	Подготовка локальных актов (приказов)        по расходованию ФОТ (в том числе          стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования) 
	До 25.08.2010

До 01.04.2011
	Чазова Г.П.

Ежова В.А.



	Информационно-аналитическая     и организационная деятельность     по реализации ФГОС начального общего образования
	Анализ ресурсов сети Интернет и сбор иформации по теме ФГОС начального общего образования
	До 25.08.2010


	Нечаева А. Г.

Югова О.А.



	
	Изучение и анализ правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС начального общего образования
	До 25.08.2010


	Нечаева А. Г.

Югова О.А.



	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса по подготовке и введению ФГОС НОО в «апробационной площадке» и ОУ района


	До 25.08.2010
	Нечаева А.Г.,

Югова О. А.

Сопегина Т. П.

	
	Организация обучения учащихся 1 класса МОУ Дубровкая СОШ  с сентября 2010 года в соответствии со стандартами ФГОС НОО
	В течение 2010 - 2011 уч. года
	Югова О.А.

Чазова Г.П.

Казакова Т. П.

Зайцева Г.А.

	
	Создание системы методической работы, обеспечивающий (постоянно действующий семинар, тьюторское сопровождение) сопровождение введения ФГОС НОО в план работы  на год
	До 25.08.2010
	Нечаева А.Г.,



	
	Построение и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 
	Май – декабрь 2010
	Трушников М.П.
Югова О. А.

	
	Определение списка учебников и учебных пособий, заказ пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (на перспективу) 
	До 25.08.2010

До 01.04.2011
	Половникова Т.Г.

	
	Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы НОО 
	До 25.08.2010

До 01.04.2011
	Директора ОУ

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	Создание    в    ОУ  района   плана-графика              повышения квалификации педагогических                  и руководящих работников ОУ в связи  с   введением ФГОС 
	Апрель 2010
	Югова О. А.

Половникова Т.Г.

	
	Курсовая подготовка по ФГОС НОО учителей начальных классов  и членов административных команд
	Май-декабрь 2010

Январь-июнь 2011 года
	Половникова Т.Г.

	
	Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров, площадок для обсуждения (муниципального и внутришкольного  повышения  квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 
	Май 2010
	Нечаева А.Г.,



	
	Работа временных творческих коллективов по особенностям введения ФГОС НОО, например   «Формирование универсальных учебных действий на уроках в начальной школе в разных предметных областях».
	В течение 2010 - 2011 уч. года
	Нечаева А.Г.,



	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	Организация изучения общественного мнения по вопросам внедрения ФГОС НОО
	Май – декабрь 2010
	Югова О. А.

	
	Размещение публичного отчёта ОУ на сайте 
	Декабрь 2010
	Чазова Г.П.

	
	Подготовка статей, заметок о введении ФГОС НОО  в газете «Оханская сторона»,

На сайтах управления образования, муниципальной методической службы, ОУ
	В течение 2010 - 2011 уч. года
	Казакова Т.П.
Нечаева А. Г.

Югова О. А.

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 
	Разработка, (коррекция), принятие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений, о культурно - досуговом центре, информационно-библиотечном фонде, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.
	До 25.08.2010
	Чазова Г.П.

Половникова Т.Г.

Югова О. А

	
	Подготовка сборника с методическими рекомендациями по введению ФГОС НОО 
	До 1 июня 2011 года
	Нечаева А. Г.

Чазова Г. П.

Казакова Т.П.
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